

# Aktivitetsliste

## ALRØ FORSAMLINGSHUS



ALRØ FORSAMLINGSHUS

OPGAVE	INDGIVET AF	INDGIVELSESDATO	ANSVARLIG	PRIORITET	STATUS	ESTIMAT	STARTDATO	FORFALDSDATO	% FÆRDIG	BEMÆRKNINGER
#1 Etablering af aftale mellem BIF og Alrø forsamlingshus omkring brug af forsamlingshus til idræt	BIF	06-02-2019	Lone	2=HØJ	Fuldført		11-03-2019	02-04-2019	100%	✓ BIF har modtaget kontrakten
#2 En kasse til Gassen så lejere ikke står med frossen gas	BIF	06-02-2019	Leif	1=AKUT	Igangsat		02-04-2019	01-10-2019	0%	Leif ordner dette
#3 Mere tryk på vandhane og ny vandhane med spuleudtræk i køkkenet evt. ny/større vandvarmer	BIF	06-02-2019	Leif	1=AKUT	Igangsat	25.000	11-03-2019	01-06-2019	50%	Udskiftning af varmtvandsbeholder – prisniveau 16.000 kr + moms på en beholder med samme kapacitet som i dag. Mht. Tryk – vil vi inden investering i ny varmtvandsbeholder, have checket trykket. Leif undersøger prisen for varmtvandsbeholder med dobbelt kapacitet, hvis prisen er under 25.000 kr., så igangsættes dette. <b>OPDATERING</b> - Tryk på vandet er OK efter rensning af filter v/vandmåler, hvorfor smeden er bestil til motering af ny spule vandhane samt varmtvandsbeholder til montage på væggen med dobbelt kapacitet OPDATERING - Afventer VVS'er
#4 Tagrende på det nymalede skur mangler nedløb	BIF	06-02-2019	Leif	2=HØJ	Fuldført		02-04-2019	02-05-2019	100%	✓ Er udført
#5 Udskiftning af punkterede ruder - (kontakt til kommunen, alternativ finde alternativ finansering)	BIF	06-02-2019	Dorte	2=HØJ	Godkendt		02-04-2019	10-05-2019	100%	✓ Prisniveau er checket med HTM BYG, så vi kender prislejet. Udskiftning ved lejlighed
#6 Forskønnelse af lille sal, fjerne det høje skab med div. Ting evt. oprydning i de andre skabe	BIF	06-02-2019	Lone/ Winnie	2=HØJ	Behandlet-Godkendt		01-09-2019	01-11-2019	0%	Efterårsprojekt - som udgangspunkt fjernes det høje skab, så der skal ryddes og/eller findes alternativ opbevaring' OPDATERING - Forskønnelsesweekend - 9.-10. nov. Med prioriteret liste, og med tilmelding. Opslag i Alrø rundt + aktiv Alrø (Dorte laver opslag) Dialog med onsdagsklubben (Lone)
#7 Afklaring vedr. nyt telt (ejerskab og administration) afklaring med de andre foreninger	BIF	06-02-2019	Leif	2=HØJ	Behandlet-Afvist		02-04-2019	10-05-2019	100%	✓ Leif kontakter de andre foreninger, mail sendes: Vi vil gerne stå for booking, men check af udlevering og returlevering og selve investering kan vi ikke påtage os, da vores primære fokus er på huset og husets drift. OPDATERING - Vi lukker punktet
#8 Nedsættelse af arbejdsgruppe til projekt "Glas i gavl og Scene væk"	BIF	06-02-2019	Lone	2=HØJ	Udskudt				0%	Annette har meldt sig, vi sætter det på dagsordenen på næste møde. Lone skriver til Annette OPDATERING Manglende tilslutning til arbejdsgruppe, afventer evt. på næste generalforsamling
#9 Afhente borde og stole fra Gylling præstegård til den lille sal	AF	01-01-2019	Leif	3=MEDIUM	Fuldført		02-04-2019	02-05-2019	100%	✓ Leif og Lone har hentet borde og stole og de er sat på plads i den lille sal
#10 Persondataloven - medlemsliste og udlejning Lone tale med Kristoffer vedr. tilføjelse af samtykke til booking formularen De andre foreninger er interesseret i at samarbejde om persondata vedr. medlemslister	AF	02-04-2019	Lone	2=HØJ	Igangsat		02-05-2019	01-11-2019	50%	Er videreført til næste møde - Lone kontakter de andre bestyrelser på Alrø. OPDATERING - tekst påføres booking siden - "Persondata anvendes kun i forbindelse med booking, og slettes senest 6 måneder efter lejens ophør". Det skal checkes med de andre bestyrelser omkring medlemsliste. (Lone checker med Jens og Anette)
#11 Ny flagstang - den gamle knækkede	AF	01-05-2019	Leif	1=AKUT	Fuldført		02-05-2019	02-05-2019	100%	✓ Blev opsat på bestyrelsesmødet
#12 Sommerfest 2020 20. juni	AF	03-09-2019	Lone	3=MEDIUM	Igangsat		03-09-2019	03-09-2019	100%	✓ Dato er fastsat til 20. juni - 2020, afstemt med BIF
#13 Gennemgang af erstatningsprislister	AF	03-09-2019		3=MEDIUM			03-09-2019	22-10-2019		Prislister gennemgås på næste møde
#14 Rengøringsweekend 29. feb 2020	AF	03-09-2019					03-09-2019	01-10-2019	100%	✓ Skal i avisen